

Ogłoszenie nr 500151044-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

**Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY, RENOWACJI I  
MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU  
KULTURY  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
tak

Należy wskazać projekt/program: RPMA.05.03.00-14-5957/16 z Działania 5.3 Dziedzictwo  
Kulturowe, Typ: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne  
wykorzystanie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 325291-2016

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

tak

Numer ogłoszenia: 335995-2016

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 377009-2016

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Mazowiecki Instytut Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny  
14611520100000, ul. ul. Elektoralna 12, 00139 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo  
Polska, tel. 22 586 42 00, 586 42 42, e-mail mik@mik.waw.pl, faks 22 624 70 01.  
Adres strony internetowej (url): www.mik.waw.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY, RENOWACJI I  
MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU  
KULTURY

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

DAI.26.1.2016-MIK/542/2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót**

**budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych dotyczących nadbudowy, przebudowy, remontu i modernizacji budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury („MIK”) przy ul. Elektorальной 12, 00-139 Warszawa, wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A-118 w zakresie przebudowy wnętrza istniejącego obiektu, w tym podniesienia kalenicy dachu, dzięki czemu nastąpi przywrócenie formy dachu sprzed II wojny światowej poprzez odtworzenie stanu historycznego – rekonstrukcji substancji zabytkowej, przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem tarasu nad portykiem kolumnowym, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

**II.4) Główny kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

71000000-8,  
45453100-8,  
45260000-7,  
45313100-5

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Od dnia 08.12.2016 r. do dnia 19 marca 2018 r.; zmieniona aneksem Nr 2 z dnia 24.10.2017 r. z wydłużeniem terminu w cz I (dokumentacja projektowa) - do 27.10.2017 r. i w cz II (roboty budowlane) do 12.06.2018 r.; zmienionej aneksem Nr 3 - z wydłużeniem terminu w cz II (roboty budowlane) do dnia 12.09.2018 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

11/06/2018

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  
do § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, po literach ff) dodaje się następujący zakres robót: „gg) modernizacja instalacji sanitarnej i deszczowej w piwnicy wraz z opracowaniem projektowym; hh) roboty budowlane w postaci renowacji ścian i sufitów; ii) roboty budowlane w postaci renowacji parkietów oraz drzwi wejściowych do budynku; kk) roboty budowlane w zakresie, przeniesienia rozdzielni RG wraz z okablowaniem; ll) roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji światłowodowej i przewodów transmisyjnych dla telefonii wraz z zakupem i montażem kamer; mm) roboty budowlane w zakresie wymiany pompy obiegowej instalacji c.o. w węźle cieplnym z niezbędną armaturą i podłączeniem do zasilania i automatyki.”

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych

wcześniej i są one potwierdzone protokołami konieczności. Tym samym uległo zmianie wynagrodzenie, gdzie równowartość wszystkich robót budowlanych wynikających z protokołów konieczności wynosi: 525 837,88 zł brutto

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Z uwagi na to, że roboty dodatkowe warunkują wykonanie robót podstawowych wynikających z umowy, termin zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, został wydłużony i wyznaczony na 12.09.2018 r.

DYREKTOR  
Mazowieckiego Instytutu Kultury  
Beata Polaczńska

Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych  
Mazowieckiego Instytutu Kultury

Elżbieta Krzewska